Oefn : Decoratie
Dit project betreft het inrichten van de feestzaal : het vervangen van het behang en het tapijt en het opnieuw aanbrengen van alle verf.

Start van het project : Eerste werkdag volgende maand

	N°
	Taak
	Duur
	Predecessors
	Resources

	0
	Decoratie Feestzaal
	
	
	

	1
	Project planning 
	2w
	
	

	2
	Begin
	0d
	1
	

	3
	Keuze
	
	
	

	4
	Papier keuze
	5d
	2
	decorator[20%]; schilder[25%]

	5
	Verf keuze
	1d
	6
	decorator[20%]; schilder[20%]

	6
	Tapijt keuze
	2d
	4
	decorator[50%]

	7
	Bestellingen & goedkeuring
	
	
	

	8
	Papierbenodigdheden
	8d
	4
	

	9
	tapijten
	1d
	6
	

	10
	Schilderbenodigdheden
	6d
	5
	

	11
	Gereedschappen
	1d
	2
	

	12
	Voorbereiding
	
	
	

	13
	Verwijderen papier
	1d
	11;21
	Decorator 

	14
	Muren voorbereiden
	3d
	13
	Schilder 

	15
	Tapijt verwijderen
	1d
	14
	Tapijt bekleder[50%]

	16
	Uitvoering
	
	
	

	17
	Plakken papier
	2d
	18;8
	Papier, Decorator

	18
	Verven
	3d
	10;13
	Verf, Schilder

	19
	Tapijt leggen
	1d
	17;9
	Tapijt, Tapijtbekleder

	20
	Verhuis
	
	
	

	21
	Meubels verplaatsen
	1d
	2
	Decorator 50%

	22
	Herinrichting
	1d
	19
	Decorator 50%

	23
	Einde
	0d
	22
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	Naam
	Type
	

	Decorator
	Werk
	500€/d

	Schilder
	Werk
	40 €/uur

	Tapijt bekleder
	Werk
	50 €/uur

	Papier
	Verbruiksgoed 100m/d
	10€ per meter

	Tapijt
	Verbruiksgoed 10m/ h
	100€ per meter

	Verf
	Verbruiksgoed 5l/d
	20€ per liter





· Weergeven :
· Gantt diagram met kost tabel
· Budget rapport 
· Tabel resources-kost en resources-werk
· Groeperen op :
· Mijlpalen
· Kritische taken
· Resource type
· 
Filteren op:
· Kritische taken
· Taken uitgevoerd door de schilder.
· Kalender en taken van de decorator
· Werkresources
· Overbezetting: vind een manier om eventuele overbezetting op te lossen
image1.png




