Exc : Décoration
Ce projet consiste à effectuer la décoration de la salle des fêtes.
Il s'agit de changer le papier-peint et la moquette et de refaire toutes les peintures.

Début : 1er jour ouvrier du mois prochain

	N°
	Tâche
	Durée
	Prédecesseurs
	Ressources

	0
	Décoration Salle de banquet
	
	
	

	1
	Planification du projet 
	2w
	
	

	2
	Commencer
	0d
	1
	

	3
	Keuze
	
	
	

	4
	Choix du papier
	5d
	2
	décorateur[20%] ; Peintre[25%]

	5
	Choix de la peinture
	1d
	6
	décorateur[20%] ; peintre[20%]

	6
	Choix de la moquette
	2d
	4
	décorateur[50%]

	7
	Commandes et approbation
	
	
	

	8
	Fournitures en papier
	8d
	4
	

	9
	Tapis
	1d
	6
	

	10
	Fournitures de peinture
	6d
	5
	

	11
	Outils
	1d
	2
	

	12
	Préparation
	
	
	

	13
	Retrait du papier
	1d
	11; 21
	décorateur 

	14
	Préparation des murs
	3d
	13
	Peintre 

	15
	Enlèvement de tapis
	1d
	14
	Poseur moquette [50%]

	16
	Exécution
	
	
	

	17
	Collage du papier
	2d
	18; 8
	Papier, Décorateur

	18
	Peindre
	3d
	10; 13
	Peinture, Peintre

	19
	Pose du tapis
	1d
	17; 9
	Moquette, poseur

	20
	Verhuis
	
	
	

	21
	Déménagement de meubles
	1d
	2
	Décorateur 50%

	22
	Refonte
	1d
	19
	Décorateur 50%

	23
	Fin
	0d
	22
	



[image: ]Ressources

	Nom
	Type
	

	Décorateur
	Travail
	500€/d

	Peintre
	Travail
	40 €/heure

	Poseur moquette
	Travail
	50 €/heure

	Papier
	Consommables 100m/j
	10€ le mètre

	Moquette
	Consommables 10m/h
	100€ le mètre

	Peinture
	Consommables 5l/j
	20€ le litre





· Représenter:
· Diagramme de Gantt avec tableau des coûts
· Rapport budgétaire 
· Table/affichage Ressources avec coûts / travail
· Regrouper par:
· Jalons
· Tâches critiques
· Type de ressource
· 
Filtrer par :
· Tâches critiques
· Tâches effectuées par le peintre.
· Calendrier et tâches du décorateur
· Ressources de travail

· Surcharge : trouver un moyen de corriger tout surcharge
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